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Dodatok ¢. 1 k
ZMLUVE O DIELO uzavretej dna 2.8.2021

(d’alej len "dodatok")

Cl. 1. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:

uzavrety medzi

Zékladna umelecka $kola, Ladislava Arvaya, Dolny val 12, Zilina

Sidlo:

Zastupca vo veciach zmluvnych :
ICO:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Zastupca vo veciach realizéacie diela:

Kontaktny email:
Telefonne cislo:
(d’alej len ako ,, Objedndvatel’*)

Zhotovitel’:

Kalorim, s.r.o.

Sidlo:

Zastupca vo veciach zmluvnych:
ICO:

IC DPH:

OR:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Zast.vo veciach realizacie diela:
Kontaktny email:

Telefonne ¢islo:

(d’alej len ako ,, Zhotovitel'*")

Ladislava Arvaya, Dolny val 12, Zilina
PaedDr. Beata Vorosova
37813358

Prima banka Slovensko, a.s.
SK6256000000000303857001
KOMASK2X

zusarvay(@gmail.com
0902 115 899

023 41 Neslusa 759

Ing. Michal Skokan

50625781

SK2120400722

OS Zilina, odd. s.r.0., vl. C. 66853/L
SLSP, a.s.

SK23 0900 0000 0051 4996 6754

Ing. Michal Skokan
michal.skokan@kalorim.sk
0915 801 879

(spolu Objednavatel a Zhotovitel aj len ako ,, Zmluvné strany*)

Preambula

Objednavatel’ a zhotovitel' uzavreli dna 2.8.2021 zmluvu oc{ielo '(d’alej len ,,Zmluva®) na
zhotovenie stavby snazvom: ,Stavebné tupravy fasady ZUS L.Arvaya, Radlinského ul.,

v Ziline, parc. & 1375«



Predmetom zdkazky je osekanie pdvodnej omietky a aplikdcia novej omietky, vymena niektorych
pivni¢nych okien a vchodovych dveri. Vzhl'adom na aktuélny stav na trhu vyrobcov okien nie je
mozné dodat atypické okna v pozadovanom termine, preto sa objednavatel’ a zhotovitel’ dohodli na
predizeni doby realizacie a to do 15.11.2021. Tato skuto¢nost’ nebude mat’ dopad na celkovi cenu
diela. Povodny harmonogram sa nahrddza novym harmonogramom, ktory je prilohou tohto
dodatku.

Uzatvorenie tohto dodatku je v sulade s¢l. Vods. 6 Zmluvy, § 18 ods. 3 pism. a) zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani, nakol’ko hodnota zmeny neprekracuje limit stanoveny
v tomto ustanoveni a v stlade s § 18 ods. 1 pism. ¢) zakdna ¢. 343/2015 Z.z. o verejom obstaravani
a zmenou sa nemeni charakter zmluvy, rdmcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

L]
Predmet dodatku

1. CL 1V ods. 1 Zmluvy sa meni nasledovne:

. 1. Zhotovitel sa zavdizuje zhotovit' dielo v lehote 80 kalenddrnych dni odo dia odovzdania
a prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa budu riadit’ harmonogramom, ktory je
prilohou tohto dodatku. *

CL 1L
Zavere¢né ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok ¢. 1 nadobuda platnost dilom jeho podpisu oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ dnom nasledujicim po dni jeho zverejnenia podla § 47a Obcianskeho zakonnika.

2. Tento dodatok ¢. 1 bol vyhotoveny v piatich obsahovo rovnakych vyhotoveniach, z ktorych
objednavatel’ prebera Styri vyhotovenia a zhotovitel’ jedno vyhotovenie.

3. Zmluvné strany prehlasuju, ze tento dodatok ¢. 1 uzavreli slobodne, vazne a bez omylu a ze
tento dodatok nebol uzavrety za ndpadne nevyhodnych podmienok a v tiesni. Dalej zmluvné
strany vyhlasuji, Ze si dodatok precitali, jeho obsahu porozumeli a na znak suhlasu dodatok
podpisuju.

4. Neoddelite'nou prilohou tohto dodatku je zmeneny rozpocet a novy harmonogram prac.

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo uzavretej medzi zmluvnymi stranami dna 2.8.2021
zostavaju nezmenené.

...............................

Za QhiednE eI s avol Zrghiojoritaln

Ladislava Arvaya

KALORIM, s.r.o.
............................................. 0234 1/Nbluga &. 75¢

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
PaedDr. Beata Vorosova Ing. Michal Skokan
riaditel’ka skoly konatel’ spolo¢nosti
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